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content in it. Fisher’s criterion of adequacy is calculated, which confirms the close statistical de-
pendence between these parameters. 
 
Originality. For the conditions for the ore extraction in unstable adjacent strata of the Southern-
Bilozersk deposit, close correlation relations of its price with the clogging of empty rocks and the 
content of a useful component are established. 
 
Practical implications. The use of the proposed algorithm for the economic effect formation allows 
to predict on various sites of the ore deposit that is in contact with unstable rocks, the expediency of 
changing the parameters of the development system. 
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ANALYTICAL METHOD OF THE ORGANIZATION CALCULATION OF 
DUMP FORMATION AT DELIVERY OF THE ROCK MASS BY 
AUTOMOBILE TRANSPORT 
 
Цель – создание методического обеспечения организации отвалообразования при доставке 
горной массы автотранспортом, в состав которого входит постановка задачи организации, обос-
нование метода ее решения и алгоритма его реализации. Актуальность цели обуславливается 
необходимостью системной реализации последовательно взаимодействующих технологических 
процессов выемки горной массы, ее транспортирования и отвалообразования. 
Методика исследования – включает обоснование постановки задачи организации отва-
лообразования, обоснование метода и разработку алгоритма его реализации, а также верифи-
кацию метода и алгоритма контрольным расчетом по реальным производственным данным. 
Для обоснования постановки задачи был выполнен структурно-параметрический анализ-
множества текущих параметров и показателей процессов транспортирования и отвалообра-
зования, что подлежат пространственно-временному взаимному согласованию, а также опи-
саны необходимые технологические зависимости для такого взаимного согласлвания. Эти 
зависимости были использованы при постановке задачи организации и при приобосновании 
метода ее решения, а также при разработке алгоритма реализации метода. 
Результаты исследования – представлены созданным алгоритмом аналитического ме-
тода расчета организации отвалообразования при доставке горной массы автотранспортом и 
планограммой процесса отвалообразования по результатам контрольного расчета по реаль-
ным производственным данным. 
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Научная новизна – впервые предложена формула коэффициента неравномерности 
транспортного потока, прибывающего на отвальный участок, применение которой позволяет 
сбалансировать возможную производительность транспорта и отвального оборудования. 
Практическое значение – заключается в созданном практичном аналитическом методе 
расчета организации отвалообразования при доставке горной массы автотранспортом и в 
разработанном алгоритме его реализации. Контрольные расчеты по реальным производ-
ственным данным подтвердили работоспособность созданного аналитического метода. 
Ключевые слова: - открытая разработка месторождения, железорудные карьеры, от-
валообразование, организация отвалообразования, расчет организации, метод расчета ор-
ганизации, алгоритм реализации метода, верификация алгоритма, планограмма. 
 
Введение. Отвалообразование, наряду с выемочно-погрузочными работа-
ми и транспортированием горной массы, является одним из основных техноло-
гических процессов открытой разработки месторождений полезных ископае-
мых. Учитывая последовательное взаимодействие основных технологических 
процессов, снижение эффективности каждого из них снижает эффективность 
остальных и горно-транспортного процесса карьера в целом. Следовательно, с 
этой позиции отвалообразование является не менее важным процессом, чем вы-
емочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы. 
Однако подавляющее число научных публикаций в области открытых гор-
ных работ посвящено двум первым технологическим процессам, как в вопросах 
проектирования, так и в вопросах планирования, оперативного управления и 
организации. Видимо, видимо это обуславливается упрощенным представлени-
ем отвалообразования, которое сводится к технологической операции разгрузки 
автосамосвала. При этом игнорируется тот факт, что любая задержка автосамо-
свала на отвале точно также увеличивает время цикла транспортирования, как и 
задержки при выемочно-погрузочном процессе и при движении автосамосвала. 
Наиболее полно вопросы отвалообразования рассмотрены в монографиях 
[1], [2]. Но состав проектных и плановых параметров и показателей, методы и 
методики их определения, организация выполняемых технологических процес-
сов (операций) с необходимой системностью и полнотой не представлены.  
Цель работы, постановка задачи и обоснования метода ее решения. 
Цель работы – создание методического обеспечения организации процес-
са отвалообразования при доставке горной массы автотранспортом. 
Как известно, расчет организации любого технологического процесса открытой 
разработки месторождения заключается в определении динамики текущих па-
раметров и показателей его взаимодействующих операций или операций взаи-
модействующих процессов. Основополагающий принцип такого определения – 
пространственно-временная увязка взаимодействующих операций. Также оче-
видным обязательным условием является согласование значений параметров и 
показателей взаимодействующих операций. 
В нашем случае имеет место пространственно-временное взаимодействие 
части операций транспортирования и отвалообразования: 
1) маневры автосамосвала в секторе разгрузки; 
2) установка автосамосвала по разгрузку; 
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3) разгрузка автосамосвала; 
3) выезд автосамосвала с места разгрузки; 
4) обратные маневры для выезда из сектора разгрузки; 
5) обваловка бульдозером нерабочего сектора разгрузки предохранительными и 
разделительными валами; 
6) сталкивание бульдозером горной массы под откос отвального яруса; 
7) переезд бульдозера в соседний сектор. 
Пространственно-временное взаимодействие указанных операций заклю-
чается в зависимости места и времени выполнения одних операций от места и 
времени выполнения других. 
Соответственно цели работы, задача работы была сформулирована как 
обоснование и создание практического метода расчета организации отвалооб-
разования при доставке горной массы автотранспортом в течение смены. 
Как известно, метод решения задачи в значительной степени зависит от интер-
претации технологического объекта. В этом смысле горно-транспортный комплекс 
представляет собой двухфазную замкнутою систему массового обслуживания: пер-
вая фаза – выемочно-погрузочные работы, вторая – отвалообразование. Однако 
имеющийся математический аппарат разработан для марковских систем (без по-
следействия) с не управляемым порядком распределением заявок по каналам об-
служивания. В рассматриваемой задаче имеет место последействие в транспортном 
потоке по причине ограниченного числа автосамосвалов, а распределение автоса-
мосвалов по местам разгрузки управляет персонал отвального участка. 
Более приемлемым был бы имитационный подход, но он больше теорети-
ческий, чем практический для сменной организации. Кроме сложности самой 
имитационной модели, серьезные трудности представляет сбор и обработка 
статистических данных для генерации случайных параметров технологических 
процессов транспортирования и выемки горной массы. 
Из этих соображений был выбран детерминированный аналитический 
подход, оперирующий нормативными (плановыми, средними) значениями па-
раметров технологических процессов и операций. Дополнительным аргументом 
в пользу этого подхода послужил тот факт, что он используется в качестве ос-
новного в традиционной методологии проектирования и планирования откры-
тых горных работ. Попытки применить, например, в планировании, стохастиче-
ское программирование пока не подтвердили ни повышение адекватности мо-
делей, ни достоверности получаемых плановых показателей при явном услож-
нении подготовки данных. 
Алгоритм аналитического метода. Алгоритм разработанного аналитиче-
ского метода представлен на рис. 1. Такая форма представления метода выбра-
на соответственно его практической направленности и удобна для последую-
щей программной реализации с целью использования в автоматизированной 
системе оперативного управления горно-транспортными работами. Описание 
алгоритма для его верификации сопровождается контрольным расчетом и по-
строением планограммы отвальных работ (принятое оборудование: автосамо-
свалы CAT 785C и бульдозер CAT – D9R). 













































Рис. 1. Блок-схема алгоритма расчета организации отсыпки отвала 
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В основу метода положено выполнение обязательного технологического 
условия – время сталкивания бульдозером верхней части отсыпанного слоя, 
формирования предохранительных и разделительных валов, а также - планиро-
вочных работ должно быть меньше времени отсыпки в пределах сектора раз-
грузки наклонного слоя отвала. 
Новизна метода заключается в использовании коэффициента неравномер-
ности транспортного потока, для которого предложена формула. 
Описание метода и расчета выполнено по шагам согласно блок-схеме ал-
горитма (рис. 1). 
3-й шаг. Рассчитывается число разгрузок за смену: 
 r , (1) 
где qа – грузоподъемность заданной модели автосамосвала, т; Qпл - сменная 
плановая масса отсыпаемой породы, т: 
 Qпл = 6000 м3 ∙ 3 т/м3 = 18000т. (2) 
Тогда 
 r  133 разгрузки. (3) 
Находится расчетный интервал разгрузки автосамосвалов по одному: 
 , (4) 
где Тсм – продолжительность смены, часы. 
Отсюда 
.   5 мин (5) 
Шаг 4. Проверка условия: 
 tи. расч. ≥ tр + tм, (6) 
где tр – время разгрузки автосамосвала, 1мин; tм – суммарное время маневров 
автосамосвала на отвале, 4 мин (по данным предприятий). 
 5 мин ≥ (2+1) мин ? (7) 
Так как неравенство соблюдается, то принимаем, что автосамосвалы раз-
гружаются по одному (одновременная разгрузка нескольких автосамосвалов не 
допускается), а значит коэффициент неравномерности транспортного потока 
 nk = 1. 
Шаг 5 Определяется расчетный объем доставки: 
 ; (8) 
  м3/смена. (9) 
Шаг 6. Рассчитывается необходимое число автосамосвалов в работе на смену: 
 N , (10) 
где  - расчетное число рейсов автосамосвалов:  
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 Nр ,  (11) 
где Tсм- время смены, 11 часов; Kи– коэффициент использования рабочего вре-
мени автосамосвалами, 0,75; Tр– расчетное время рейса, мин:  
 Tp = (Lср/v) ∙ 60+2 ∙ tм, (12) 
где v – средняя скорость движения гружёного автосамосвала, 25 км/ч. 
 Tp = (3/25) ∙ 60+2 ∙ 2 = 11,2 мин. (13) 
Принимаем 15 мин, 4 минуты на выезд из карьера. 
Подставляются значения, тогда: 
 Nр 33 рейсов, (14) 
а необходимое число автосамосвалов в работе на смену: 
 N 4 автосамосвалов. (15) 
Так как в нашем случае был принят порядок разгрузки по одному автоса-
мосвалу, принимаем длину одного сектора разгрузки lс = 30 м (согласно опыт-
ным данным – табл.). Тогда длина отвального фронта разгрузки буде равняться: 
 lф = 100 м. (16) 
 
Таблица 





1 2 3 4 5 6 
Минимальная длина сектора, lс, м 27 44 62 80 97 115 
 
Шаг 7. Рассчитывается число мест разгрузки по фронту сектора разгрузки: 
  ; (17) 
где lс – длина фронта сектора разгрузки; pс – ширина кузова заданной модели 
автосамосвала. 
   5 мест (18) 
Шаг 8. Рассчитывается шаг подвигания отвального участка:  
 ; (19) 
где  - объем отсыпки за один технологический цикл, 
 – высота отвального уступа, 15 м;   – длина сектора, 100 м 
 ; (20) 
где  – количество разгрузок с одного места (исходя из принятой высоты 
уступа и грузоподъемности автосамосвала было принято 5 разгрузок); 
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 – объём кузова автосамосвала: 
  м3 (21) 
  0,95 м (22) 
Шаг 9. Рассчитывается минимальное время формирования объема отсыпки 
за один технологический цикл: 
 ; (23) 
  (24) 
  мин (25) 
Шаг 10. Рассчитывается объём перемещаемой бульдозером горной массы, 
который равен 20-30% от объема наклонного слоя ( ), отсыпанного с 
одного места разгрузки: 
 м3; (26) 
Шаг 11. Определяется продолжительность планировочных работ: 
  , (27) 























Рис. 2. Планограмма отсыпки отвала 
Development of Useful Mineral Deposits 
 60 
Продолжение шага 11: 
здесь qпр - объём призмы волочения грунта, 13,5м3; 
 n = 3600 / Т=3600 / 60 = 60 циклов;  (28) 
kн - коэффициент наполнения геометрического объёма призмы грунтом, 1,1; 
kр - коэффициент разрыхления грунта, 1,3. 
  685м3/час. (29) 
  час = 4,8 мин. (30) 
Конец алгоритма. 
Выводы. 1. Судя по численности публикаций, вопросам организации 
выемочно-погрузочных работ и транспортирования горной массы уделяется 
намного больше внимания, чем организации отвалообразования. Видимо, это 
обуславливается упрощенным представлением отвалообразования, как техно-
логической операции разгрузки автосамосвала. При этом игнорируется тот 
факт, что любая задержка автосамосвала на отвале точно также увеличивает 
время цикла транспортирования, как и задержки при выемочно-погрузочном 
процессе и при движении автосамосвала. В связи с этим работа представляется 
актуальной. 
2. Предложенный аналитический метод расчета организации отвалообразо-
вания при доставке горной массы автотранспортом и разработанный алгоритм 
его реализации позволяют наглядно преставлять организацию в виде плано-
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АННОТАЦИЯ 
Мета – створення методичного забезпечення організації відвалоутворення при доставці гір-
ничої маси автотранспортом, до складу якого входить постановка задачі організації, обгрун-
тування методу її вирішення і алгоритму його реалізації. Актуальність мети обумовлюється 
необхідністю системної реалізації організації послідовно взаємодіючих технологічних про-
цесів виймання гірничої маси, її транспортування та відвалоутворення.  
 
Методика дослідження – включає обґрунтування постановки задачі організації відвалоу-
творення, обґрунтування методу і розробку алгоритму його реалізації та верифікацію методу 
і алгоритму контрольним розрахунком на реальних виробничих даних. Для обгрунтування 
постановки задачі був виконаний структурно-параметричний аналіз множини поточних па-
раметрів і показників процесів транспортування та відвалоутворення, що підлягають просто-
рово-часовому взаємоузгодженню, та описані необхідні технологічні залежності для такого 
взаємоузгодження. Ці залежності були використані при постановці задачі організації та при 
обґрунтуванні методу її вирішення, а також при розробці алгоритму реалізації методу.  
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Результати дослідження – представлені створеним алгоритмом аналітичного методу розра-
хунку організації відвалоутворення при доставці гірничої маси автотранспортом та планог-
рамою процесу відвалоутворення за результатами контрольного розрахунку на реальних ви-
робничих даних. 
 
Наукова новизна – вперше запропонована формула коефіцієнту нерівномірності транспорт-
ного потоку, що прибуває на відвальну дільницю, застосування якої дозволяє збалансовувати 
можливі продуктивності транспорту і відвального устаткування.  
 
Практичне значення – полягає у створеному практичному аналітичному методі розрахунку 
організації відвалоутворення при доставці гірничої маси автотранспортом та у розробленому 
алгоритмі його реалізації. Контрольні розрахунки на реальних виробничих даних підтверди-
ли працездатність створеного аналітичного методу.  
 
Ключові слова: відкрита розробка родовищ, залізорудні кар’єри, відвалоутворення, органі-
зація відвалоутворення, розрахунок організації, метод розрахунку організації, алгоритм реа-
лізації методу, верифікація алгоритму, планограма. 
 
ABSTRACT 
Purpose. To develop a methodological support for the organization of dumping during the delivery 
of rock mass by automobile transport, which includes the formulation of organization tasks, the jus-
tification of its solution method and the algorithm for its implementation. The relevance of the pur-
pose is cased by the need for the system implementation of sequentially interacting technological 
processes of excavation of the rock mass, its transportation and dumping. 
 
The methods of the research includes the justification of the formulation of organization tasks of 
the dumping, the justification of the method and the development of an algorithm for its implemen-
tation, as well as the verification of the method and algorithm by control calculations based on actu-
al production data. To substantiate the formulation of the problem, a structural-parametric analysis 
of the set of current parameters and indicators of the transportation and dumping processes which 
are subject to spatial-temporal mutual agreement was performed. The necessary technological de-
pendencies for such mutual agreement are described. These correlations were used in the formula-
tion of organization tasks and in the justification of the method for solving it, as well as in develop-
ing the algorithm for implementing the method. 
 
Findings. Presented by the created algorithm of the analytical method for calculating the organiza-
tion of the dump-formation during the delivery of the rock mass by motor transport and the plano-
gram of the dump-education process according to the results of the control calculation based on ac-
tual production data. 
 
The originality is an unevenness ratio formula of the traffic flow coming to the dump site. The use 
of formula allows balancing the possible productivity of transport and dumping equipment. 
 
Practical implementations. The creation of a practical analytical method for calculating the organ-
ization of dumping during the rock mass delivery by automobile transport and the development of 
an algorithm for its implementation. Control calculations for real production data confirmed the op-
erability of the created analytical method. 
 
Keywords: surface mining, iron ore mines, dumping, dumping organization, organization calcula-
tion, organization calculation method, algorithm for implementing the method, algorithm verifica-
tion, planogram. 
